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Wejherowo, dnia 25.09.2018 r.  

 

Zamawiający publikuje pytanie wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią.  

 

Pytanie 1 

Proszę o sprostowane najprawdopodobniej błędnej daty realizacji projektu. Według pkt 6 SIWZ – 

Termn realizacji zadania zapisaliście Panstwo: Zamówienie musi zostać zrealizowane od dnia 

podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2018 r.  
Otwarcie ofert nastąpi 28.09.2018, wybranie oferty ok miesiąc później, czyli ok. 28.10.2018. 
Zgodnie z pkt 4 SIWZ wymagacie Państwo między innymi uzyskania pozwolenia na budowę. Okres 

uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z KPA to 65 dni, nie licząc czasu na opracowanie projektu, 

pozyskanie niezbędnych warunków technicznych od gestorów mediów, oraz uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień  z gestorami mediów. Poza tym projekt będzie musiał być uzgodniony z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, więc wyznaczenie miesiąca i trzech tygodni na realizację zadania jest 

terminem nierealnym. Proszę o odniesienie się do pytania. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem §3 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia „przedmiot umowy w zakresie przekazania 

kompletnej dokumentacji projektowej zostanie zrealizowany w terminie do 20 grudnia 2018 r.”. 

Natomiast w § 5 ust. 1 cytowanego projektu umowy zapisano: „Wynagrodzenie, o którym mowa 

w §4 ust. 2 będzie płatne, na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

w wysokości 60% ceny ofertowej po przekazaniu dokumentacji i 40% po uzyskaniu decyzji 

pozwolenia na budowę.”. Z powyższego jednoznacznie wynika, że wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w terminie do 20 grudnia 2018 r. i otrzyma 

wtenczas wynagrodzenie w wysokości 60% ceny ofertowej. Następnie wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłożenia opracowanej dokumentacji projektowej odpowiedniemu organowi 

celem uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu niniejszego pozwolenia (w tym otrzymaniu 

warunków technicznych od gestorów mediów, uzyskanie niezbędnych uzgodnień  z gestorami mediów i 

uzgodnień od wojewódzkiego konserwatora zabytków) wykonawca otrzyma resztę wynagrodzenia.   
 


